

## ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘÍJEMCE PODPORY

Název akce: **Plumlov – odkanalizování Běliska**

Příjemce podpory: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 01 Plumlov

IČ: 00288632

### ZPRÁVA O PRŮBĚHU STAVBY

Zhotovitel stavby byl vybrán na základě provedeného výběrového řízení. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka obchodní společnosti **QUANTUM, a.s.**, Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov - Nouzka, IČ: **25307762**.

Smlouva na zhotovení stavby byla uzavřena dne 18.08.2021.

Cena stavby objektivizovaná výběrovým řízením: 991.450,00 Kč

Stavba, resp. staveniště, byla předána dne 08.09.2021 na základě Protokolu o předání staveniště při zahájení díla.

Stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím (společným povolení) č.j. PVMU 102777/2020 40 vydaného Magistrátem města Prostějova, odbor životní prostředí.

V průběhu realizace díla byly navrženy a provedeny drobné úpravy neměnicí zásadní charakter akce. S ohledem na geologické poměry byl změně způsob provedení protlaku pod vodním tokem Hloučela. Tato změna se promítla dodatku č. 1, která řeší změnu termínu. Způsob nového provedení protlaku změnil i výši nákladů, jehož změna je součástí dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídaných změn při realizaci díla byl upraven termín dokončení stavebních prací na 19.11.2021 a upravena celková cena. Celková cena díla byla navýšena na 1.045.262,95 Kč.

Celé dílo bylo dodavatelem předáno investorovi bez vad a nedodělků dne 19.11.2021 na základě Zápisu o odevzdání a převzetí stavby.

Realizací stavby byla vybudována splašková kanalizace v místní části Běliska ve města Plumlov v celkové délce 129 m a celkovém počtu 7 ks přípojek. Nová splašková kanalizace byla napojena na stávající kanalizační síť města Plumlov do ČOV. Stavbou došlo k optimalizaci efektivity provozu stávající městské ČOV.

## PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PODPORY

Celková výše nákladů na realizaci akce:	1.045.262,94 Kč
Smlouva o dílo:	991.450,00 Kč
Po dodatku č. 2:	1.045.262,95 Kč
Výše nákladů hrazená příjemcem podpory:	725.262,94 Kč, tj. 69 %
Výše nákladů hrazená s podporou Olomouckého kraje:	320.000,00 Kč, tj. 31 %

Vlastní zdroje města Plumlova činí 69%. Splněna podmínka poskytovatele, že na akci musí být nejméně 50 % z vlastních a jiných zdrojů.

Stavební práce v rozsahu základní smlouvy o dílo včetně víceprací byly příjemcem podpory uhrazeny dne 29.11.2021.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na úhradu nákladů na realizaci stavby v rozsahu základní smlouvy o dílo.

Akce „Plumlov – odkanalizování Běliska“ byla postavena v souladu s podmínkami pro získání podpory a uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Plumlov.

Stavba byla v termínu řádně převzata a uvedena do provozu.

Město Plumlov je plátcem DPH a na tuto akci uplatnila odpočet DPH.

V Plumlově dne 21.12.2021

Gabriela Jančíková  
starostka města